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Foreningens historie

Dannelsen af foreningen

Forud for dannelsen af foreningen var der informationsmgde den 29. maj 2001 pa Sdr. Bjert
Kro om det planlagte byggeri. Initiativtagerne til mgdet var ejendomsmaegler Hanne Faaborg,
Ejendomsmeaeglerfirmaet Home, advokat Klavs Kaiser, Advokatformaet Advodan samt arkitekt
Henrik Sgrensen, Arkitektfirmaet A78.

I et referat fra en ekstraordinaer generalforsamling den 20.02.03 kan laeses, at foreningen er
stiftet ved et mgde pa Abildgarden den 18. juni 2001. Der kan ikke findes et referat fra
generalforsamlingen. Til bestyrelsen blev valgt Jutta Juhl, Hans Lind (som senere udtradte af
bestyrelsen) og Arne @stergaard Jensen.

Det fremgar af foreningens fgrste vedtaegter, at de er vedtaget pa en generalforsamling den
14. marts 2002. Vedtaegterne er underskrevet den 24. oktober 2002 af den daveerende
bestyrelse. Et referat fra generalforsamlingen kan ikke findes, men befinder sig formentlig hos
advokatfirmaet Advodan, idet partner i advokatformaet, Klavs Kaiser, var primus motor ved
opstart af foreningen og byggeriet.

Kgb af grund

Det var forventet, at arkitektfirmaet A78 ville st for kgb af grund og opfgrelsen af boligerne,
men det gnskede firmaet ikke. Det lykkedes herefter at fa Kolding Bytgmrer A/S til at patage
sig bygherrerollen ved at kgbe grunden og opfgre boligerne.

Kommunen ejede jorden, hvor bygningerne skulle opfgres, men ville ikke saelge grunden til et
privat firma uden offentligt udbud, da det ville vaere i strid med kommunens principper for salg
af jord. Kommunen matte derimod godt szelge til en andelsboligforening uden offentligt udbud,
og andelsboligforeningen kunne herefter lave en entrepriseaftale med en entreprengr om
opfgrelsen af boligerne.

Andelsboligforeningen kgbte herefter grunden del nr. 4 af matr.nr. 7h, Agtrup by, Sdr. Bjert pa
9943 m2. Kgbsprisen var 846.500 kr.

Aftale om byggeriet

Som omtalt ovenfor, skulle der laves en entreprisekontrakt mellem andelsboligforeningen og
Kolding Bytgmrer A/S.

Inden forhandlingerne om en aftale om byggeriet var pabegyndt, meddelte advokat Klavs
Kaiser, at han ikke laengere kunne vaere advokat for andelsboligforeningen, da han ogsa var
advokat for Kolding Bytgmrer A/S. Bestyrelsen lavede herefter en aftale med advokat
J.0.Mengel fra advokatfirmaet Skjgde Knudsen og partnere, Kolding om juridisk assistance i
forbindelse med byggeriet og andre forhold.

Kaj Jensen, der var ejer af Kolding Bytgmrer, gnskede imidlertid ikke at indgd aftale med
aktieselskabet som den ene part, men ville have kontakten lavet med sit datterselskab,
Kolding Byhuse II Aps, men det var bestyrelsen ikke indstillet pd. Med advokaternes
mellemkomst enedes man om at fglge Kaj Jensens gnske mod, at han stillede en ekstra
garanti pa 500.000 kr. Andelsboligforeningen var herefter bygherre og Kolding Byhuse II Aps
var entreprengr.
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Man kan vist roligt sige, at forhandlingerne med Kaj Jensen var vanskelige bl.a. af den grund,
at byggeriet var meget lidt dokumenteret. Bestyrelsen indgik herefter aftale med ingenigr Erik
Olsson fra det radgivende ingenigrfirma Gregersen og Olsson, Kolding om teknisk radgivning

Totalentreprisekontrakten blev underskrevet den 23. september 2003

Prisen for byggeriet var oprindelig fastsat til 11.000 kr. pr. m2. I Igbet af forhandlingerne om
entreprisekontrakten blev den aendret til 11.400 kr. pr. m2 p& grund af sendring af
vejbelaegningen af Abildve]j fra grusasfalt til asfalt med baerelag og slidlag. Desuden carport
eller st@grre skure (???).

Salg af boligerne

Salget af boligerne blev foretaget af ejendomsmaeglerfirmaet Home og foregik pa den made, at
der blev underskrevet en tegningsaftale, ifglge hvilken man var forpligtet til at indtraede i
Andelsboligforeningen pa@ naermere specificerede vilkar, herunder hvilken bolig tegningsaftalen
var tilknyttet samt naermere gkonomiske vilkar.

Kolding Kommune havde stillet det krav, at byggetilladelse ville fgrst blive givet, nar der var
tegnet aftale med 75 % af boligerne, d.v.s. 9 boliger, hvis Kolding Byhuse ville garantere for
de sidste 3 boliger.

I slutningen af november 2002 var de kraevede 75 % af andelene solgt. Der var i virkeligheden
kun solgt 8 af de 9 boliger, men Kaj Jensens kone, Charlotte kgbte den 9. og der ved var de
75 % af boligerne solgt og byggetilladelsen kunne gives.

Efterhdnden som opfgrelsen af boligerne skete, blev alle 12 boliger solgt.

Da alle boliger var solgt, var der fglgende beboere:

Abildvej nr. 35: Ane Opstrup

Abildvej nr. 37: Birthe og Leif Brodersen
Abildvej nr. 39: Ilse og Svend E. Sgrensen
Abildvej nr. 41: Jutta Juhl og Thomas Lauridsen
Abildvej nr. 43: Martin Klitte

Abildvej nr. 45: Mona og Arne @stergaard Jensen
Abildvej nr. 47: Lise Lotte Eisenhardt

Abildvej nr. 49: Ingelise og Keld Bghme
Abildvej nr. 51: Agnes Haaning

Abildvej nr. 53: Jytte og John Andersen
Abildvej nr. 55: Mette og Allan Sgrensen

Abildvej nr. 57: Evy og Allan Bech
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Byggeriet

Forste spadestik til byggeriet blev foretaget af byrddsmedlem Svend Brodersen den 14.
november 2003.

Arrangementet med fgrste spadestil blev omtalt i Bjert-Stenderup Avis formentlig i nummeret
december 2004. Se det fglgende avisudklip.

*8 BJERT-STENDERUP AVIS

Forste spadestik i
lEbIeplantagen

Af Georg Unna IS

Sa lykkedes det langt om laenge at f&
gang i den nye bebyggelse, der bliver
nabo til Abildgarden i Agtrup. Den 14.
november blev det forste spadestik
taget, efter at Kolding Byrad havde
givet tilsagn om lanegaranti til de ustot-
tede andelsboliger. Bygherre for de 12
ferste andelsboliger i projektet er
andelsboligforeningen Zbleplantagen I.
En reekke af foreningens medlemmer og
naboer til byggeriet var modt talstaerkt
op for sammen med blandt andet arki-
tekten Henrik Serensen fra Tegnestuen
A78, entreprenor Kaj Jensen og Svend
Brodersen at fejre begivenheden.

Da der er udstedt byggetilladelse til

opferelse af boligerne, er entrepre-
noren gaet i gang med at faelde traeer
pa byggegrunden og rigge byggeplad-
sen til.

Fuldt udbygget vil andelsboligforenin-
gerne Ableplantagen | og Il besta af

andelshavere til op til 28 raekkehuse og
et feelleshus, der kommer til at ligge i
grenne omgivelser med 4 ha ableplan-
tage og markarealer ned mod Binderup
Molleé. Bebyggelsen vil komme til at
ligge vifteformet pa tveers af det

]

Artikel i Bjert-Stenderup Avis

skranende terraen, med vid udsigt mod
syd mod Sdr. Bjert Kirke.

Hvis vintervejret og forholdene i
ovrigt arter sig er der hdb om, at ind-
flytning i de nye lejligheder kan finde
sted i lobet af sommeren 2004.
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Billede af byggeriet:

Billedet er fra februar 2004

Rejsegilde blev holdt den 2. april 2004

Indflytning

Indflytningen skete ad 3 omgange. Fgrste indflytning skete den 28. maj 2004 i blok 1 (Abildvej
51-57). Indflytningen skete ikke uden dramatik, idet Kaj Jensen, Kolding Byhuse II Aps,
naegtede at udlevere nggler, fordi beboerne efter hans pastand ikke havde betalt det aftalte
belgb til ham. Nogle beboere holdt med flyttelaesset og var klar til at lsesse af, men blev
forhindret i det.

Vores formand (Jutta Juhl) kontaktede omgdende vores advokat, J.0.Mengel, som blev sat ind
i sagen. Efter nogen forhandling med Kaj Jensens advokat, blev problemet dog Igst og
ngglerne blev udleveret.

Naeste indflytning skete den 3. juli 2004, hvor beboerne i blok 2 flyttede ind. Sidste indflytning
skete den 19.08.04. Denne og forrige indflytning skete uden dramatik.

Faelleshus

I det oprindelige salgsmateriale var det forudset, at der skulle etableres et faelleshus for
beboerne i de 2 andelsboligforeninger. Det var planen, at faelleshuset skulle bygges samtidig
med byggeriet af etape 2, og at der skulle laves en driftsaftale mellem de 2
andelsboligforeninger.

Fzelleshuset skulle placeres pa grunden ved vendepladsen.

P& den ordinzere generalforsamling i 2005 blev det vedtaget, at der sammen med
andelsboligforeningen Ableplantagen 2 skulle udarbejdes et beslutningsforslag, der skulle
indeholde neermere beskrivelse af pris, drift og brug af et feelleshus. Dette forslag blev ikke
lavet, da Ableplantagen 2 pd en generalforsamling besluttede, at de ikke gnskede et
feelleshus.
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Kolding Byhuse II Aps lavede herefter en adskillelse af grunden sdledes, at feelleshusgrunden
blev skilt fra og forblev ejet af Kolding Byhuse ii Aps.

I oktober 2010 skrev den nydannede grundejerforening til Kolding Kommune og oplyste om, at
feelleshusgrunden efter grundejerforeningen opfattelse var blevet solgt til et privat firma i strid
med kommunens principper for salg af kommunale grunde. Samtidig anmodede
grundejerforeningen om, at kommunen kraevede grunde tilbageskgdet, da en palagt byggepligt
i skgdet ikke var effektueret. Kommunen har ikke svaret grundejerforeningen.

Foreningens formaand

Start - 2006:
2006 - 2008:
2008 - 2012:
2012 -

Jutta Juhl
Keld Bghme
Henrik Uhd Jepsen

Marijanne H. Frandsen



